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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие методические указания предназначены для 

студентов направления подготовки 08.03.01 Строительство, про-

филь Промышленное и гражданское строительство, всех форм 

обучения при разработке курсового проекта по дисциплине «Ор-

ганизация и планирование в строительстве». 

Задачей курсового проекта является приобретение студен-

тами практических навыков в разработке сетевых графиков стро-

ительства одноэтажного или многоэтажного здания и проектиро-

вания рационального варианта стройгенплана с соблюдением 

требований техники безопасности при размещении объектов 

строительного хозяйства на площадке. 

Исходными данными для разработки курсового проекта 

является: 

– задание с указанием района строительства, с указанием 

источника получения основных строительных материалов, кон-

струкций, полуфабрикатов (прил. 1); 

– планы, разрезы, фасады одного из основных объектов 

комплекса; 

– генеральный план комплекса строительства промышлен-

ных зданий и сооружений, микрорайона и т.п. (прил. 2). 

Законченный и соответствующим образом оформленный 

проект (чертежи и пояснительная записка) подлежат предвари-

тельному рецензированию и устной защите. 

 

1. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАДАНИЯ  

НА РАЗРАБОТКУ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Студенты очной формы обучения получают от преподава-

теля бланк задания с указанием номера варианта, района строи-

тельства и дополнительными условиями на усмотрение препода-

вателя. 

Студенты заочной формы обучения на установочной лек-

ции получают от преподавателя бланк задания с указанием тре-

буемого района строительства его климатических особенностей, 

номера варианта, шифра генплана и других условий на усмотре-

ние преподавателя. В исключительных случаях, студенты заоч-
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ной формы обучения могут принимать номер согласно двум по-

следним цифрам шифра зачётной книжки. 

 

2. СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

Проект состоит из графической части объемом двух листов 

форматом 594841 мм и пояснительной записки объемом 25-

30 страниц. 

Графическая часть содержит: 

1. Сетевой график строительства одного или нескольких 

зданий комплекса с графиками движения рабочих, завоза и рас-

ходования основных материальных ресурсов; график работы ос-

новных машин и механизмов; технико-экономические показатели 

по разделу «Планирование». 

2. Строительный генеральный план с условными обозна-

чениями; разрез по стройгенплану; технико-экономические пока-

затели стройгенплана; мероприятия по охране труда на строи-

тельной площадке. 

Пояснительная записка содержит: 

1. Введение (характеристика основных принципов принятой 

организации строительства комплекса). 

2. Объемно-планировочная и конструктивная характеристи-

ки зданий. 

3. Определение объема строительно-монтажных работ (по 

захваткам). 

4. Выбор методов производства строительно-монтажных ра-

бот, определения количества и типов строительных машин; ведо-

мость затрат труда и машинного времени. 

5. Календарный план производства работ: карточка-

определитель работ и ресурсов при разработке сетевого графика, 

график поступления и расхода основных конструкций и материалов. 

6. Строительный генеральный план; основные решения, 

принятые при проектировании стройгенплана; расчет временных 

окладов; расчет административно-бытовых помещений, расчет 

водо- и электроснабжения. 

7. Технико-экономические показатели проекта. 

8. Мероприятия по охране труда и противопожарной технике. 
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9. Список использованной литературы. 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЕКТА 

 

По номеру варианта выписать из задания на курсовой про-

ект исходные данные указанные в прил. 1, скомпоновать по ним 

здания, разместить их на генплане в прил. 2 с учетом противопо-

жарных разрывов. 

В проекте следует рассматривать комплекс зданий с точки 

зрения возможности применения индустриальных методов про-

изводства работ, организации строительных потоков, максималь-

ной механизации строительных работ. 

 

Подсчет объемов работ 

 

Составляется номенклатура строительных работ. В номен-

клатуру включать работы, производимые на объектах и при 

укрупнительной сборке конструкций для их монтажа. Мелкие ра-

боты, не влияющие на общую организацию производства работ, 

учитывать не следует. 

Объемы работ подсчитываются в тех же единицах измере-

ния, которые указываются в ЕНиР. Объем работ, выполняемых 

специализированными субподрядными организациями, не опре-

деляются в курсовом проекте, а трудовые затраты на эти работы 

принимаются в процентах от общих трудозатрат строительно-

монтажных работ, все объемы работ заносятся в табл. 1 с точно-

стью до целых чисел. 

 

Таблица 1 

Номенклатура и объем работ 

Комплексы 

работ  

в составе 

ПОС 

Номенклатура работ сетевого 

графика в составе ППР для  

одноэтажных промышленных 

зданий 

Единица 

измерения 

Объем  

работ по 

зданиям 

1 2 3 4 5 6 

Работы 

подготови- 

тельного 

1. Срезка растительного слоя 1000 м
2 

   

2. Планировка площадки 100 м
3 

   

3. Устройство временного     
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Комплексы 

работ  

в составе 

ПОС 

Номенклатура работ сетевого 

графика в составе ППР для  

одноэтажных промышленных 

зданий 

Единица 

измерения 

Объем  

работ по 

зданиям 

периода водопровода и канализации 100 м    

4. Устройство временного 

электроосвещения 

    

100 м    

5. Устройство временных дорог 100 м    

6. Устройство слаботочных сетей 100 м    

Подземные 

работы 

1. Разработка грунта экскавато-

ром 

100 м
3 

   

2. Подчистка дна котлованов        

(траншей) 

 

100 м
3 

   

3. Монтаж сборных фундаментов 

4. Устройство фундаментов под 

оборудование 

5. Монтаж фундаментных балок 

6. Обратная засыпка грунта с по-

слойным уплотнением 

шт. 

 

шт. 

шт. 

 

м
3
 

   

Устройство 

вводов 

1. Устройство санитарно-

технических вводов 

2. Устройство электротехниче-

ских вводов 

    

Устройство 

бетонного 

основания 

под полы 

1. Уплотнение грунта щебнем 100 м
2
    

2. Устройство гидроизоляции 100 м
2
    

3. Устройство подстилающего     

слоя 1 м
3
    

4. Устройство бетонного     

основания 1 м
3
    

5. Уход за бетоном дни    

Монтаж  

конструкций 

каркаса 

1. Монтаж сборных колонн шт.    

2. Монтаж сборных подкрановых 

балок 

шт.    

3. Монтаж элементов покрытия шт.    

4. Монтаж панелей наружных     

стен шт.    

5. Монтаж металлических окон-

ных переплетов, ворот 

т    

6. Кирпичная кладка перегородок м
3
    

Устройство 

кровли 

1. Устройство пароизоляции 100 м
2
    

2. Укладка утеплителя м
3 

   

3. Устройство выравнивающей 100 м
2
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Комплексы 

работ  

в составе 

ПОС 

Номенклатура работ сетевого 

графика в составе ППР для  

одноэтажных промышленных 

зданий 

Единица 

измерения 

Объем  

работ по 

зданиям 

стяжки 

4. Устройство рулонной кровли 100 м
2
    

Устройство 

полов 

1. Устройство бетонных полов 

2. Устройство мозаичных полов 

3. Устройство покрытий из плиток 

100 м
2 

100 м
2 

100 м
2
 

   

Отделочные 

работы 

1. Остекленение оконных пере-

плетов 

2. Штукатурка (затирка) стен и 

потолков 

3. Окраска стен и потолков 

4. Масляная окраска металличе-

ских поверхностей 

 

100 м
2
 

 

100 м
2 

100 м
2
 

 

100 м
2
 

 

 

 

 

 

 

Монтаж 

технологиче-

ского обору-

дования 

1. Монтаж оборудования 

2. Пуско-наладочные работы 

    

Внутренние 

электротех-

нические ра-

боты 

Внутренние электротехнические 

работы 

 

3,6 % 

   

Внутренние 

санитарно-

технические 

работы 

Внутренние санитарно- 

технические работы 

 

5,2 % 

   

Благоустрой-

ство 

1. Устройство отмосток 

2. Устройство дорог и площадок 

3. Озеленение 

2 % 

6 % 

4 % 

   

Сдача  

объекта 

(комплекса) в 

эксплуатацию 

Сдача объекта (комплекса)  

в эксплуатацию 
дни 

   

 

Выбор методов производства работ 

 

Для принятия оптимальных решений организации отдель-

ных строительных процессов необходимо установить порядок 

выполнения и направление работ, число захваток и ярусов. Все 

это поясняется схемами. 
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Принимается поточный или иной метод производства работ, 

подбираются монтажные краны, машины и механизмы с техни-

ческими характеристиками, позволяющими рационально и с вы-

сокой производительностью труда организовать выполнение тех-

нологических процессов. 

При выборе метода строительных работ предпочтение 

должно отдаваться такому, при котором будет обеспечена работа 

техники и бригад без простоя. 

Описывается организация труда при выполнении всех пла-

нируемых видов работ. 

Трудовые затраты и требуемое число машино-смен опреде-

ляются по ведомственным нормам, в отдельных случаях могут 

быть применены действующие ЕНиР. 

 

Таблица 2 

Ведомость основных машин и механизмов 

Виды 

работ 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

К
о
л

-в
о

 

Сроки 

К
р

ат
к
ая

 т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

П
о

тр
еб

л
я
ем

ая
 э

л
ек

-

тр
и

ч
ес

к
ая

 м
о

щ
н

о
ст

ь,
 

к
в
т 

п
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 

в
о

зв
р

ат
а 

Разра-

ботка 

котло-

вана 

 

экскава-

тор 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

15/VI 

 

 

26/VI 

 

Э505 

(обратная 

лопата) 

 

Мон-

таж 

колонн 

 

кран 

 

шт. 

 

2 

 

21/VII 

 

28/VII 
СКГ30  

(с гусь-

ком) 

 

 

Ведомость затрат труда и машинного времени учитывает 

все затраты времени рабочих (в человеко-сменах) и машин  

(в машино-сменах). 

Расчет количества машино-смен при монтаже конструкций 

рекомендуется производить по нормативному числу смен работы 

звена монтажников. 
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Профессия и количество рабочих в звене по каждому строи-

тельному процессу принимается согласно ЕНиР. 

Трудоемкость санитарно-технических, электромонтажных и 

других видов специальных работ определяется в зависимости от 

удельного веса этих работ, а подготовительных, благоустройства 

и прочих (неучтенных) работ принимается соответственно 10, 12, 

15% от трудоемкости строительных работ. 

На основе вышеизложенного составляется ведомость затрат 

труда и машинного времени. 

 

Календарный план производства работ 

 

Календарный план составляется в виде сетевого графика на 

основании карточки-определителя работ и ресурсов (см. табл. 5). 

 

Таблица 3 

Ведомость затрат труда и машинного времени 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

Н
о
р

м
а 

в
р

ем
ен

и
, 

 

ч
ел

.-
ч
 

Трудовые  

затраты 

П
р
о

ф
ес

си
я
 и

 к
о

л
-в

о
 

р
аб

о
ч
и

х
 в

 з
в
ен

е 

Сведения  

о машинах 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

и
л
и

 

у
к
р

у
п

н
ен

н
ы

е 
н

о
р

м
ы

 

Р
аб

о
ч
и

х
, 

ч
ел

.-
см

ен
 

М
аш

и
н

и
ст

о
в
, 

ч
ел

.-
см

ен
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Сетевой график вначале составляется без масштаба с со-

блюдением технологической последовательности. В нем должны 

быть показаны все основные, специальные работы, а также рабо-

ты вспомогательного периода и благоустройство. 

Технологическая модель должна быть согласована с руко-

водителем проектирования. 

После расчета параметров сетевого графика необходимо 

проверить соответствие продолжительности критического пути 

нормативным срокам строительства и при их расхождении более 

чем на 20 % произвести корректировку. 
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Окончательный вариант сетевого графика должен быть по-

строен в масштабе времени и привязан к календарным срокам. 

При его построении в масштабе времени следует обеспечивать 

беспростойную работу бригад, переходящих с захватки на за-

хватку. На основе скорректированного сетевого графика строится 

график движения рабочих. График движения рабочих должен 

учитывать занятость исполнителей в течение всего рабочего дня 

и в течение 1 рабочей смены. 

Далее строится график использования основных машин и 

механизмов в том же масштабе, что и сетевой график. 

Количество машин и средств малой механизации определя-

ется на основании объемов работ и увязывается со сроками их 

выполнения по сетевому графику. 

При построении графика использования строительной тех-

ники следует учитывать количество смен ее работы в сутках, 

изображая одной чертой работу в одну смену, двумя параллель-

ными чертами  в две смены, тремя  работу в три смены. 

 

Анализ графика движения рабочих  

 

Анализ графика движения рабочей силы выполняется для 

принятия решений о рациональном распределением людских ре-

сурсов на протяжении всего строительного процесса. Расчеты ве-

дутся в следующей последовательности: 

1. Определяется общая трудоемкость строительных работ по 

площади графика движения рабочих в течение всего рабочего дня. 

2. Подсчитывается среднее число исполнителей по формуле 

 

    
    

 
                                               

 

где      общая трудоемкость, чел.-дни; T  срок строительства 

по сетевому графику. 

3. Определяется трудоемкость работ, выполняемых в од-

ну рабочую смену, Q1  по площади графика движения рабочих в 

течение одной рабочей смены. 

4. Подсчитывается коэффициент сменности по формуле 
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5. Определяется избыточная трудоемкость работ      по 

площади графика движения рабочей силы, лежащего выше линии 

     

6. Подсчитывается коэффициент неравномерности по 

трудоемкости по формуле 

 

      
    
    

                                                

 

7. Коэффициент неравномерности по числу исполнителей 

определяется по формуле 

 

      
    

   
                                                  

 

где       максимальное число исполнителей по графику дви-

жения. 

8. Коэффициент совмещения строительных процессов 

подсчитывается по формуле 

 

      
∑ 

 
                                                      

 

где ∑    срок строительства при последовательном методе веде-

ния всех строительных работ. 

В случае если полученные значения коэффициентов не удо-

влетворяют требованиям, необходимо произвести корректировку 

графика использования рабочих и сетевой модели на отдельных 

ее участках. 
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График поступления и использования конструкций, 

полуфабрикатов и материалов 

 

График составляется в соответствии со сроками производ-

ства работ по сетевому графику. Наименование и количество 

строительных материалов и конструкций принимаются на осно-

вании расчетов в карточке-определителе ресурсов сетевого гра-

фика. Начало завоза материалов следует предусматривать в зави-

симости от нормативных сроков, их запасов на стройплощадке. 

 

Таблица 4 

Ведомость потребности в строительных материалах 

Наименование 

работ 

Единицы 

изм. 

Объем 

работ 

Сведения о материалах 

Наименование 

материалов 

Единицы 

изм. 

Количество 

на  

единицу 

на 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж  

фундаментов 

I,II захватки 

100 шт 0,76 Сборные  

конструкции 

шт 100 78 

Раствор м
3 

1,2 

Мастика кг 7,8 

В левой части указывается количество завозимых конструк-

ций и материалов; в правой  для каждого материала показывает-

ся пунктиром поступающий грузопоток, а сплошной линией – 

ежедневный расход завозимых материалов. 

Планируя предварительный запас материалов, следует ис-

ходить из того, что при значительных сроках их использования 

завоз осуществляется за 3-5 дней, а при сроках использования 

менее 10 дней завоз осуществляется за 1-3 дня до начала строи-

тельных работ. 

 

Строительный генеральный план 

 

Стройгенплан разрабатывается на период возведения назем-

ной части здания. На нем показываются постоянные и временные 

здания и сооружения, механизированные установки, машины и 

механизмы, открытые и закрытые склады хранения материалов и 

конструкций, коммуникации, въезды, ограждение строительной 

площадки.  
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Рекомендуемый порядок проектирования стройгенплана: 

1. Рассчитать площади складов, временных помещений, по-

требность в воде и энергии. 

2. Разместить машины и механизмы, нанести границы мон-

тажных и опасных зон. 

3. Нанести внутрипостроечные дороги с использованием 

существующих. 

4. Разместить здания бытового городка и складского хо-

зяйства. 

5. Нанести трассы временного энерго- и водоснабжения. 

6. Разработать мероприятия по безопасному ведению работ. 

7. Рассчитать необходимое количество материалов, труб, 

кабелей и др. для организации строительной площадки. 

На основе графика завоза и расхода конструкций и материа-

лов ведется расчет площадей складов. 
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Таблица 5 

Карточка-определитель ресурсов и затрат сетевого графика 

К
о

д
 п

р
ед

ш
ес

тв
у

ю
щ

ей
 р

аб
о

ты
 

Ш
и

ф
р

 р
аб

о
ты

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

 

п
о

 з
ах

в
ат

к
ам

 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

ая
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь,
 

 ч
ел

о
в
ек

о
-с

м
ен

ах
 

П
л
ан

о
в
ая

 т
р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь 

 

ч
ел

о
в
ек

о
-с

м
ен

 

П
ер

ев
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
н

о
р

м
 в

ы
р

аб
о

т-

к
и

, 
%

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
м

ен
 в

 с
у

тк
ах

 

Количе-

ство ис-

полните-

лей 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь,
 д

н
и

 

Основные 

механизмы 

Основные 

строительные 

материалы, 

конструкции 

В
 с

м
ен

у
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- 1-2 Подготови-

тельные 

работы 

- - 90,5   2 6 8 - - Дос-

ки, 

брев-

на, 

ще-

бень 

12 м
3
 

4-5 

 

 

5-6 

 

 

Разработка 

котлована 

I захватка 

100 

м
3 

 

 

40,4 

 

 

24,5 

 

 

  3 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

экска-

ватор 

Э-652 

1 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5-6 

5-6 

 

 

 

 

6-7 

6-8 

 

 

 

 

II захватка 

Монтаж 

фундаментов 

I захватка 

 

 

10

0 

м
3
 

40,4 24,5  

32,5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 8  

2 

1 

МКП-

25 

 

 

 

 

1 

 

фунда-

мент-

ные 

блоки  

ФА-25 

 

76 

6-7 7-9 II захватка 4 шт. 38 32,5   маши- 

нист 

5р-1 

4  2  1  
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Таблица 6 

График поступления и расхода основных строительных 

конструкций, деталей, полуфабрикатов и материалов 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Месяцы 

Июль      и т. д. 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Фундаментные блоки шт., т   

Колонны  шт., т   

Подкрановые балки шт., т   

Фермы  шт., т   

Крупнопанельные плиты шт., т   

Стеновые панели шт., т   

Фундаментные блоки шт., т   

Колонны  шт., т   

Подкрановые балки шт., т   

Фермы  шт., т   

Крупнопанельные плиты шт., т   

Стеновые панели шт., т   

Оконные заполнения м
2
/т   

Деревянные заполнения м
2
/т   

Панели перегородок м
2
/т   

Бетон м
2
/т   

Раствор    

Кирпич тыс. шт. т   

 

Таблица 7 

Ведомость расчета площадей складов 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

м
ат

ер
и

ал
о
в 

О
б
щ

ее
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
а 

о
б
ъ
ек

т 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
аи

б
о
л
ьш

и
й

 с
у
-

то
ч
н

ы
й

 р
ас

х
о
д
 

П
р
и

н
ят

ы
й

 з
ап

ас
 в

 

д
н

ях
 р

аб
о
ты

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ат
е-

р
и

ал
о
в,

 п
о
д
л
еж

а-

щ
и

х
 х

р
ан

ен
и

ю
 н

а 

ск
л
ад

е 

Н
о
р
м

ы
 х

р
ан

ен
и

я 

н
а 

1
м

2
 п

о
л
ез

н
о
й

 

п
л
о
щ

ад
и

 с
к
л
ад

а 

П
о
л
ез

н
ая

 р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь 

ск
л
ад

а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
о
л
ьз

о
ва

н
и

я 
п

л
о
-

щ
ад

и
 с

к
л
ад

а 

П
о
л
н

ая
 р

ас
ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь 

ск
л
ад

а 

П
р
и

н
ят

ая
 п

л
о
щ

ад
ь 

ск
л
ад

а 

Р
аз

м
ер

ы
 и

 т
и

п
 

ск
л
ад

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Данные для определения норм хранения материалов на 

1 м
2
 полезной площади склада содержатся в таблице справочника 
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8, значения коэффициентов использования площадей складов 

К   зависят от типов складских помещений. Для открытых пло-

щадок К  =0,6, для навесов К  =0,7, для закрытых не отапливае-

мых складов К  =0,8. 

Расчет площадей зданий санитарно-бытового и администра-

тивного назначения для строительной площадки производится  

в зависимости от численности работающих, установленной гра-

фиком движения рабочей силы, а также показателей норм расхо-

да площадей на одного работающего. При этом следует прини-

мать численность инженерно-технического персонала исходя из 

количества специализированных потоков и числа захваток. Ко-

личество рабочих, пользующихся бытовыми помещениями, 

должно приниматься по их максимальной численности в первую 

смену, а для расчета площади душевых по численности рабочих, 

занятых на штукатурных, малярных, бетонных работах 

Результаты расчетов сводятся в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Ведомость временных административных 

и бытовых помещений 

Наименование зданий 

Н
аи

б
о

л
ьш

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

р
аб

о
-

ч
и

х
 в

 1
см

ен
у

, 
ч

ел
. 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 
р
ас

х
о
д

а 

п
л
о

щ
ад

ей
 н

а 
1

 р
аб

о
-

та
ю

щ
ег

о
, 
м

2
 

П
л
о

щ
ад

ь 

п
о

 р
ас

ч
ет

у
, 
м

2
 

Р
аз

м
ер

 в
 п

л
ан

е 

Т
и

п
 з

д
ан

и
я
 

П
р
и

н
я
та

я
 п

л
о

щ
ад

ь,
 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

зд
ан

и
й

, 
ш

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Санитарно-бытовые 

Гардеробные  0,5      

Душевые  0,82      

Умывальные  0,06      

Уборные мужские  0,07      

Уборные женские  0,14      

Помещение для суш-

ки одежды 

  

0,2 

     

Помещения для обо-

грева 

  

0,1 
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Наименование зданий 

Н
аи

б
о

л
ьш

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

р
аб

о
-

ч
и

х
 в

 1
см

ен
у

, 
ч

ел
. 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 
р
ас

х
о
д

а 

п
л
о

щ
ад

ей
 н

а 
1

 р
аб

о
-

та
ю

щ
ег

о
, 
м

2
 

П
л
о

щ
ад

ь 

п
о

 р
ас

ч
ет

у
, 
м

2
 

Р
аз

м
ер

 в
 п

л
ан

е 

Т
и

п
 з

д
ан

и
я
 

П
р
и

н
я
та

я
 п

л
о

щ
ад

ь,
 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

зд
ан

и
й

, 
ш

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Помещения для при-

ема пищи 

  

0,91 

     

Административные 

Контора  4      

Диспетчерская  7      

Табельная  0,2      

Красный уголок  0,75      

 

Административные и санитарно бытовые здания следует 

проектировать инвентарными. 

 

Расчет электроснабжения 

 

Для расчета электроснабжения строительной площадки 

необходимо установить общую потребляемую мощность, которая 

исчисляется в соответствии с календарным планом возведения 

комплекса в период наибольшего расхода электроэнергии во 

время строительства. 

Необходимые данные для расчета трансформаторной мощ-

ности приведены таблице пособия 6. 

По подсчитанной потребляемой мощности на строительной 

площадке следует подобрать тип и марку трансформатора для 

временных нужд. 

Расчет освещения строительной площадки заключается в 

определении количества прожекторов для фронта монтажных, 

кровельных и других работ, а также для охранного освещения. 

Высота прожекторной мачты назначается из условия падения све-

тового потока под углом менее 30 на освещаемый фронт работ. 
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Расчет водоснабжения 

 

Временное водоснабжение строительной площадки рассчи-

тывается на удовлетворение максимальной потребности строи-

тельства в воде на период производства строительно-монтажных 

работ. Расход воды учитывается на производственные, бытовые и 

противопожарные нужды в целом во всей строительной площад-

ке, в соответствии с чем и проектируется схема временного водо-

снабжения. Расчет заканчивается определением диаметра трубо-

провода. 

 

Технико-экономические показатели 

 

Показатели по разделу «Сетевое планирование» 

 

1. Сроки строительства комплекса, мес. 

2. Общие трудозатраты по строительству, чел.-дн. 

3. Коэффициент сменности. 

4. Коэффициент совмещения строительных процессов по 

времени. 

5. Коэффициент неравномерности по трудоемкости. 

 

Показатели по разделу  

«Строительный генеральный план» 

 

1. Площадь стройгенплана. 

2. Площадь бытового городка. 

3. Площадь складского хозяйства. 

4. Протяженность дорог. 

5. Протяженность инженерных сетей. 

6. Протяженность ограждения. 

 

Охрана труда и противопожарная техника 

 

При проектировании стройгенплана необходимо разрабо-

тать следующие мероприятия по техники безопасности и проти-

вопожарной техники: 
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 вид ограждения территории строительства; 

 определение опасных и монтажных зон и защитных 

устройств; 

 указания о противопожарных разрывах между временны-

ми зданиями, складами и строящимися объектами; 

 места размещения  пожарного инвентаря и оборудования; 

 освещение строительной площадки и фронта работ; 

 электробезопасность на стройгенплане. 
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Приложение 1 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

А 72 24 2 24х12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 - 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

Б 30 12 1 6х6 6 3 3 2 4,5 1,3 - - - - 4,5 - 6,8 - - 2,2 1,5 асб.цем. Деревянные

В 30 24 2 6х6 6 3 4,8 4 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

А 72 36 1 18х12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - 9,8 5,7 3,7 4-х слойная Бетонные

Б 30 12 1 6х6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Керам. плитка

Г 72 36 1 18х12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - - 9,8 5,7 3,7 4-х слойная Бетонные

Б 72 48 1 24х12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 8,6 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

В 60 24 1 6х6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

Г 72 54 1 18х12 12 1 16,2 3 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

А 60 24 1 6х6 6 4 3 4 4,4 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - 2,2 1,5 3-х слойная Керамич.

Б 48 24 2 12х6 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 10 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Асфальт

В 30 12 2 6х6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Керам. Плитка

Г 60 24 1 6х6 6 1 10,8 4 8 1,5 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Деревянные

А 54 36 1 18х12 6 1 14,4 2 12,5 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - 9,2 9,8 1,95 2,2 5-ти слойная Бетонные

Б 54 36 2 18х12 6 1 14,4 2 12,5 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - 9,2 9,8 1,95 2,2 5-ти слойная Бетонные

В 48 24 2 6х6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Керамич.

А 72 24 1 24х12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 - 5,7 - - - - - - 5,7 3,7 3-х слойная Асфальт

Б 60 45 1 9х6 6 4 3,2 5 11 5,7 - - - - 1,7 - 6,4 - - 2,2 2,49 3-х слойная Деревянные

А 72 36 2 18х12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 10,5 5,7 3 4-х слойная Асфальт

Б 48 36 2 9х6 6 3 3,6 4 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 6,4 - - 2,2 2,49 4-х слойная Линолеум

А 72 48 2 24х12 12 1 9,6 2 6,7 4,8 7,9 7,9 6,6 - - - - - 9,2 5,7 3 5-ти слойная Бетонные

Б 48 24 2 12х6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,2 - - 2,2 2,49 5-ти слойная Деревянные

А 72 54 2 18х12 6 1 12,6 3 11 5,1 11,7 13,7 8,1 - - - - 9,2 10,5 2,65 2,9 5-ти слойная Бетонные

В 48 36 1 6х6 6 3 4,2 6 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Линолеум

А 60 48 1 12х12 12 1 9,6 4 6,7 4,8 7,9 7,9 - - - - - - 7,8 5,7 3 5-ти слойная Асфальт

Б 48 24 2 6х6 6 5 3,6 4 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Линолеум
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

В 72 48 1 24х12 6 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - 9,2 10,5 5,7 3 5-ти слойная Асфальт

Б 30 18 1 6х6 6 5 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. плитка

А 72 18 1 18х12 12 1 12,6 1 11 5,1 11,7 - 8,1 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3 3-х слойная Бетонные

Б 54 36 1 9х6 6 4 3,1 4 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 6,4 - - 2,2 2,49 3-х слойная Линолеум

В 60 36 1 18х12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 - 7 - - - - - 10,5 5,7 3 3-х слойная Бетонные

Г 60 36 1 6х6 6 3 2,8 6 8,2 4,9 - - - 5,3 - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Линолеум

А 60 18 2 18х12 12 1 10,8 1 8,2 4,9 11,6 - 7 - - - - - 10,5 5,7 3 3-х слойная Асфальт

Б 60 54 1 6х6 6 4 3 9 4,9 11,6 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Деревянные

В 48 18 2 6х6 6 3 3,6 3 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Деревянные

А 72 36 1 18х12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13,7 7 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3 3-х слойная Асфальт

Б 54 18 1 18х6 6 1 12,6 1 5,1 11,7 13,7 - - - - 10,7 - - 10,5 5,7 3 5-ти слойная Бетонные

В 48 18 1 6х6 6 4 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. плитка

А 72 24 1 24х12 12 1 14,4 1 13 5,3 14,7 - 9,4 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3 3-х слойная Бетонные

Б 72 36 1 6х6 6 4 3,4 6 6,7 4,8 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Деревянные

Г 48 12 1 6х6 6 3 3,6 2 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. плитка

А 72 54 1 18х12 6 1 9,6 3 6,7 4,8 7,9 7,9 6,6 - - - - 9,2 10,5 2,65 2,9 4-х слойная Асфальт

Б 72 36 1 18х12 6 1 9,6 2 6,7 4,8 7,9 7,9 6,6 - - - - 9,2 10,5 2,65 2,9 4-х слойная Асфальт

В 48 18 1 9х6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 6,4 - - 2,2 2,3 4-х слойная Линолеум

В 72 24 1 24х12 12 1 16,2 1 8 4,5 14,8 - 12,4 - - 10,7 - - 11,2 2,4 5,3 5-ти слойная Бетонные

Д 60 24 1 6х6 6 6 3,6 4 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Деревянные

А 72 48 2 24х12 12 1 16,2 2 8 4,5 14,8 24 12,4 - - 10,7 - - 11,2 2,4 5,3 3-х слойная Бетонные

Б 60 48 1 6х6 6 6 3,2 8 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Керам. плитка

В 72 24 3 24х12 12 1 16,2 1 8 4,5 14,8 - 12,4 - - 10,7 - - 11,2 2,4 5,3 3-х слойная Асфальт

Г 54 18 1 9х6 6 4 4,8 2 5 1,3 - - - 6,9 - - 6,7 - - 2,2 1,5 5-ти слойная Линолеум

А 72 36 2 18х12 12 1 7,2 2 8 1,8 5,3 6,1 5,8 - - 10,7 - - 12 2,3 2,5 3-х слойная Керам. плитка

Д 72 48 2 6х6 6 5 2,9 8 8 4,5 - - - - 1,7 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Керам. плитка

В 72 36 1 18х12 12 1 7,2 2 8 1,8 5,3 6,1 5,8 - - - - - - - - 3-х слойная Керам. плитка

Г 60 18 1 18х12 12 4 2,8 1 8 1,8 - - - 6,9 - - 6,7 - 12 2,3 2,5 3-х слойная Деревянные
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

А 84 36 1 18х12 12 1 8,4 2 8 1,8 8 10,1 7,8 - - - - - - 5,5 2,5 3-х слойная Асфальт

Б 60 24 1 6х6 6 5 3 4 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,2 1,5 5-ти слойная Керам. плитка

А 60 48 2 6х6 6 4 3,2 8 8 1,8 - - - - 1,7 - 4,4 - - 2,2 2,3 3-х слойная Линолеум

Г 60 60 1 30х12 6 1 12,6 2 8 1,8 8,4 9,4 8,1 - - - - 3,1 6 2,3 2,5 3-х слойная Бетонные

В 72 72 1 24х12 6 1 12,6 3 8 1,8 8,4 9,4 8,1 - - - - 12,8 13,4 2,4 2,5 3-х слойная Бетонные

Г 48 18 2 9х6 6 3 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,8 - - - 1,5 4-х слойная Линолеум

А 72 48 1 24х12 12 1 16,2 2 8 4,5 14,8 24 12,4 - - 10,7 - - 11,2 2,4 5,3 3-х слойная Асфальт

Б 60 48 1 6х6 6 5 3,2 8 8 4,5 - - - - 1,7 - 4,4 - - 2,2 2,3 3-х слойная Деревянные

В 72 36 1 18х12 6 1 8,4 2 8 1,8 8 10,1 7,8 - - - - 10,1 10,6 5,5 2,5 5-ти слойная Асфальт

А 72 48 2 12х12 12 4 2,8 4 8 1,8 - - - 6,9 - - 6,7 - 12 2,3 2,5 4-х слойная Керам. плитка

Б 54 18 1 9х6 6 3 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Керам. плитка

В 54 18 1 18х12 12 1 14,4 1 10 1,8 9,7 - 9,5 - - 3,2 - - 12 2,3 2,5 4-х слойная Асфальт

В 72 24 2 24х12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 - 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Асфальт

Г 60 54 1 6х6 6 4 3 9 11 5,7 - - - - 1,7 - - 6,4 - 2,2 2,49 5-ти слойная Керам. Плитка

Д 30 12 1 6х6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - - 4,4 - 2,0 1,4 5-ти слойная Керам. Плитка

Е 72 36 1 18х12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - - 9,8 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

А 48 54 1 6х6 6 5 2,8 9 12,7 5,7 - - - - 2,3 - - 4,4 - 2,0 1,4 асб.цем. Деревянные

Г 84 36 1 18х12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - - 9,8 5,7 3,7 асб.цем. Асфальт

Д 72 48 1 24х12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Асфальт

Б 60 24 1 6х6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Керам. Плитка

В 72 48 1 24х12 12 1 16,2 2 13 5,7 21,0 26,6 16 - - 10,7 - 11 5,7 3,7 4-х слойная Бетонные

Д 54 18 1 9х6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,4 - - 2,2 2,3 асб.цем. Деревянные

Е 48 24 1 12х6 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 10 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 4-х слойная Асфальт

А 30 12 2 6х6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Линолеум

Г 60 24 1 12х6 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 10 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Асфальт

Д 36 18 1 9х6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,4 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Деревянные

Б 48 24 1 6х6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Деревянные

В 72 24 1 24х12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 - 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Асфальт

Б 72 54 1 18x12 12 1 10,8 3 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 10,5 5,7 3 5-ти слойная Асфальт

В 48 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. Плитка

Ж 54 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. Плитка

Б 72 54 1 18x12 12 1 10,8 3 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 10,5 5,7 3 5-ти слойная Бетонные
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Г 60 24 1 12x6 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 10 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 асб.цем. Бетонные

Д 36 18 2 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,4 - - 2,2 2,3 асб.цем. Деревянные

Е 72 36 1 18x12 6 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,45 - - - - 9,2 9,8 1,95 2,2 5-ти слойная Асфальт

Ж 48 18 1 9x6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 1,7 - 4,4 - - 2,2 2,3 асб.цем. Деревянные

В 120 60 1 30х12 12 1 14,4 2 10 5,7 9,7 17,9 9,5 - - - - - - 2,3 2,5 4-х слойная Бетонные

Д 54 27 1 9x6 6 5 3 3 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Деревянные

Е 54 27 1 9x6 6 4 3 3 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Линолеум

А 72 36 1 18х12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13 7 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Бетонные

Б 72 54 1 18х12 12 1 10,8 3 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Бетонные

Г 48 24 1 6х6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Деревянные

В 72 18 1 18х12 12 1 10,8 1 8,2 4,9 11,6 - 7 - - - - - 10,5 5,7 3,0 4-х слойная Бетонные

Д 30 12 2 6х6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Деревянные

Е 30 12 1 6х6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 2,3 4-х слойная Деревянные

А 72 54 1 18х12 12 1 16,2 3 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 4-х слойная Бетонные

Ж 54 18 1 9х6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 1,7 - 4,4 - - 2,2 2,3 3-х слойная Бетонные

Б 72 54 1 18х12 12 1 16,2 3 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 3-х слойная Деревянные

А 72 48 1 24х12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 асб.цем. Асфальт

В 48 24 2 6х6 6 4 4,8 4 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,1 - - 2,0 1,4 3-х слойная Линолеум

Д 36 18 2 9х6 6 3 3,6 2 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. Плитка

Б 72 54 1 18х12 6 1 12,6 3 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - 10,7 - 9,2 10,5 5,7 3,0 5-ти слойная Керам. Плитка

Г 84 36 1 18х12 6 1 12,6 2 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - 10,7 - 9,2 10,5 5,7 3,0 5-ти слойная Керам. Плитка

Е 30 18 1 6х6 6 4 3,6 3 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. Плитка

А 72 36 2 18х12 12 1 14,4 2 10 5,7 9,7 17,9 9,5 - - 10,7 - 10,5 5,7 3,7 4-х слойная Бетонные

Б 48 18 1 6x6 6 3 4,2 3 3,5 1,6 - - - - 2,7 4,1 - - 2,2 2,3 4-х слойная Керам. Плитка

Г 60 30 1 30х12 12 1 14,4 1 10 5,7 9,2 - 8,4 - - 10,7 - 6,0 2,3 2,5 3-х слойная Бетонные

В 60 24 1 12х6 6 5 2,8 2 4,5 1,3 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 1,5 3-х слойная Деревянные

Г 60 24 1 12х6 6 3 6,0 2 4,5 1,3 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Деревянные

Д 72 24 1 24х12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 7,9 - - - - - 4,5 2,7 2,2 5-ти слойная Асфальт

Е 72 24 1 24x12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 7,9 - - - - - 4,5 2,7 2,2 5-ти слойная Асфальт

А 48 18 2 6x6 6 4 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 - - - - - 2,2 2,3 3-х слойная Керам. Плитка

Б 60 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 3-х слойная Бетонные

Е 30 12 1 6x6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Керам. Плитка
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

А 54 27 1 9х6 6 3 3,5 3 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 2,5 4-х слойная Бетонные

Б 60 36 1 18x12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,4 - - - - - 9,8 5,7 3,7 4-х слойная Бетонные

Г 30 12 1 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Деревянные

А 72 60 3 18x12 12 1 16,2 3,333 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 5-ти слойная Асфальт

Г 30 12 2 6x6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Деревянные

Д 60 60 1 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 5-ти слойная Керам. Плитка

Г 48 18 1 6x6 6 3 4,2 3 3,5 1,6 - - - - 2,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 асб.цем. Керам. Плитка

Д 60 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 асб.цем. Асфальт

Е 48 18 1 6x6 6 4 4,2 3 3 3,5 1,6 - - 5,3 - 4,1 - - 2,2 2,3 асб.цем. Линолеум

Ж 72 36 2 18х12 12 1 14,4 2 10 5,7 9,7 17,9 9,5 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3,7 асб.цем. Асфальт

Б 72 24 1 24x12 12 1 14,4 1 13 5,3 14,7 9,4 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3,0 4-х слойная Асфальт

В 48 24 1 6x6 6 4 4,8 4 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,0 1,4 4-х слойная Линолеум

Е 48 24 2 6x6 6 4 4,8 4 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,1 - - 2,0 1,4 4-х слойная Деревянные

Ж 54 18 1 18х6 6 1 10,8 1 8 1,5 5,7 5,7 - - - - - 11 5,7 2,7 4-х слойная Деревянные

А 36 24 1 12x6 6 3 4,8 2 3,4 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Деревянные

Б 60 36 2 18x12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Бетонные

Д 54 30 1 9x6 6 4 3 3,333 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 1,5 3-х слойная Линолеум

Е 60 60 1 30х12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 3-х слойная Линолеум

А 48 24 1 6x6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Линолеум

Б 72 48 2 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 4-х слойная Асфальт

Г 72 48 1 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 - 57 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 4-х слойная Асфальт

А 60 24 1 6x6 6 2 6,0 4 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,2 1,5 5-ти слойная Керам. плитка

Г 72 36 1 18x12 12 1 16,2 2 13 5,7 21,0 26,6 7 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Керам. плитка

Д 48 24 2 6x6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Деревянные

Е 48 24 1 6x6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Деревянные

А 96 60 1 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 асб.цем. Бетонные

Б 60 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 асб.цем. Асфальт

В 48 18 1 9x6 6 3 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,8 - - 2,1 1,5 асб.цем. Деревянные

Б 48 24 1 24x12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 4-х слойная Асфальт

В 48 18 2 9x6 6 3 4,8 2 5 1,3 - - - 6,9 2,3 - 5,5 - - 2,1 1,5 4-х слойная Керам. плитка

Е 36 24 1 12x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Керам. плитка

Ж 72 36 2 18x12 12 1 10,8 2 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 11 5,7 3,7 4-х слойная Асфальт
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

А 72 36 1 18x12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,4 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Асфальт

Б 60 24 1 6x6 6 5 2,8 4 12,7 5,7 - - - - 6,6 - 4,4 - - 2 1,4 3-х слойная Деревянные

В 72 36 1 18x12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,4 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Деревянные

Г 72 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Линолеум

Б 96 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 4-х слойная Линолеум

В 60 36 1 6x6 6 4 3 6 10 5,,7 - - - 5,3 - - 4,1 - 6 2,2 2,3 асб.цем. Асфальт

Г 36 24 1 12x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 2,5 4-х слойная Асфальт

А 48 24 2 24x12 12 1 14,4 1 13 5,3 14,7 - 9,4 - - 10,7 - - 10,5 5,7 3,0 5-ти слойная Керам. плитка

Д 48 24 1 24x12 6 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 5,7 - - - - 4,2 4,5 2,7 2,2 5-ти слойная Деревянные

Е 72 54 1 9x6 6 3 9,6 6 6,7 4,8 7,9 - 5,7 - 1,7 - 6,4 4,2 4,5 2,2 2,49 5-ти слойная Деревянные

Д 72 36 2 18x12 12 1 16,2 2 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 асб.цем. Асфальт

В 60 48 1 6x6 6 2 6,2 8 13 5,7 - - - - 1,7 - 4,1 - 11 2,2 2,3 5-ти слойная Бетонные

Ж 36 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Асфальт

Л 60 18 1 18x12 12 1 14,4 1 12,7 5,7 9,2 - 8,4 - - 10,7 - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Деревянные

В 72 48 2 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 асб.цем. Асфальт

Г 24 12 1 6x6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,7 - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Керам. плитка

Н 72 48 1 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

К 48 24 1 6x6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Деревянные

А 60 24 1 12x6 6 3 3,5 2 4,5 1,3 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Линолеум

Б 72 36 2 18x12 6 1 12,6 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - 10,7 - 9,2 10,5 5,7 3,0 асб.цем. Асфальт

Н 72 36 1 18х12 12 1 16,2 2 13 5,7 21,0 26,6 7 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 4-х слойная Керам. плитка

К 60 24 1 6x6 6 5 3,4 4 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,2 1,5 5-ти слойная Деревянные

Б 72 48 2 24x12 12 1 14,4 2 10 5,8 9,7 17,9 9,5 - - 3,2 - - 6,0 2,3 2,5 5-ти слойная Деревянные

Д 60 36 2 6x6 6 4 3 6 8 1,8 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

Ж 36 24 1 12x6 6 1 8,4 2 8 1,8 8,0 - 7,0 - - - - - 10,6 5,5 2,5 асб.цем. Асфальт

Е 60 36 1 6x6 6 5 3 6 8 1,8 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Керам. плитка

А 54 18 2 18x6 6 1 8,4 1 8 1,8 8,0 - 7,0 - - - - - 10,6 2,4 2,5 3-х слойная Бетонные

Б 54 36 2 9x6 6 3 3 4 8 1,8 - - - - 1,7 - 6,4 - - 2,2 2,49 3-х слойная Деревянные

В 60 60 1 30x12 6 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - 10,7 - 9,2 16 2,3 2,5 3-х слойная Линолеум

Г 36 18 1 9x6 6 3 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Линолеум

А 72 48 1 24x12 12 1 9,6 2 6,7 4,8 7,9 7,9 7,9 - - - - - 4,5 2,7 2,2 5-ти слойная Асфальт

В 60 24 1 6x6 6 4 3,6 4 4 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Керам. плитка

Г 48 24 2 6x6 6 4 2,8 4 4 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Бетонные

Б 72 36 2 18x12 6 1 9,6 2 7,4 2,2 7,9 7,9 7,9 - - - - 9,7 10,1 5,5 2,5 3-х слойная Деревянные
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

В 72 24 1 24x12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 5,7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 4-х слойная Асфальт

Г 36 18 1 9x6 6 3 4,8 2 5 1,3 - - - 6,9 - - 4,4 - - 2,1 1,5 4-х слойная Керам. плитка

А 96 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - - - - 6 2,3 2,5 4-х слойная Бетонные

Б 60 30 2 6x6 6 3 10,8 5 8 4,8 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,1 1,5 3-х слойная Керам. плитка

Г 30 18 1 6x6 6 2 4,8 3 5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,1 1,5 3-х слойная Асфальт

Б 72 54 1 18x12 12 1 10,8 3 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - - 10,5 5,7 3,0 4-х слойная Линолеум

А 36 18 1 9x6 6 4 4,8 2 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,4 - - 2,3 2,2 асб.цем. Асфальт

Е 72 54 2 18x12 12 1 10,8 3 8,2 4,9 11,6 13 7 - - - - 10,5 5,7 3,0 асб.цем. Керам. плитка

Ж 36 18 2 9x6 6 4 4,8 2 3,5 1,3 - - - 5,3 - - 4,4 - - 2,3 2,2 асб.цем. Бетонные

В 60 36 1 12x12 12 1 12,6 3 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Бетонные

Г 60 36 2 12x12 12 1 12,6 3 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Бетонные

Д 54 27 1 9x6 6 3 3,6 3 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Керам. плитка

Е 72 24 2 24x12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 асб.цем. Асфальт

Ж 48 24 1 6x6 6 4 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Керам. плитка

И 30 12 1 6x6 6 3 3,6 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Линолеум

К 72 24 1 24x12 12 1 12 1 11 5,7 6,5 - 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

А 30 12 2 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

Б 72 48 2 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Асфальт

А 48 36 1 12x12 12 3 3,6 3 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,2 - - 2,2 2,4 5-ти слойная Керам. плитка

Б 72 24 2 24x12 12 1 10,8 1 8,2 4,9 11,6 7 - - - - - 9,2 5,7 3,0 5-ти слойная Бетонные

Е 72 48 2 24x12 12 1 10,82 2 4,9 11,6 13 7 - - - - - - 9,2 5,7 3,0 5-ти слойная Деревянные

Д 30 18 2 6x6 6 5 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,4 3-х слойная Линолеум

В 96 60 1 30x12 12 1 14,4 2 10 5,7 9,2 12,4 8,4 - - 10,7 - - 6 2,3 2,5 3-х слойная Асфальт

Г 30 30 1 6x6 6 5 4,2 5 3,5 1,6 - - - 5,3 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,4 3-х слойная Керам. плитка

Е 48 24 2 6x6 6 3 4,8 4 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Керам. плитка

В 54 36 2 18x12 12 1 16,2 2 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 3-х слойная Бетонные

А 72 36 2 18x12 6 1 12,6 2 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - 10,7 - 9,2 10,5 5,7 3,0 5-ти слойная Асфальт

Б 72 36 1 9x6 6 5 3 4 11 5,7 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. плитка

Д 60 24 1 12x6 6 1 6,0 2 4,5 1,3 7,9 - 7,9 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Бетонные

А 54 36 1 9x6 12 3 9,6 4 6,7 4,8 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 2,5 3-х слойная Деревянные

Б 72 48 1 24x12 12 1 9,6 2 6,7 4,8 7,9 7,9 7,0 - - - - - 4,5 2,7 2,2 асб.цем. Линолеум

В 48 18 1 6x6 6 4 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 асб.цем. Асфальт

Г 30 24 1 6x6 6 5 4,8 4 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Керам. плитка

А 96 60 2 30x12 12 1 10,8 2 8 4,8 5,7 10 5,7 - - - - - 6,0 2,3 2,5 3-х слойная Бетонные
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Продолжение прил. 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

В 90 18 1 6x6 6 4 4,2 3 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Деревянные

Г 72 24 2 24x12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 7,9 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Линолеум

А 72 24 1 24x12 6 1 10,8 1 8,2 4,9 11,6 - 7 - - - - 9,2 10,5 5,7 3 5-ти слойная Асфальт

Е 54 27 1 9x6 6 4 3 3 4,5 1,3 - - - 9,1 - 6,8 - - 2,1 1,5 5-ти слойная Керам. плитка

Ж 60 12 1 6x6 6 5 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,7 - - 2,1 1,5 3-х слойная Керам. плитка

В 72 36 1 18x12 6 1 8,4 2 8 1,8 8 10,1 20 - - - - 10,1 10,6 5,5 2,5 3-х слойная Бетонные

Г 36 18 1 18x12 6 1 8,4 1 8 1,8 8 - 20 - - - - 10,1 10,6 5,5 2,5 асб.цем. Асфальт

Ж 90 18 1 9x6 6 4 4,2 2 4 1,3 - - - 6,6 - - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Керам. плитка

А 72 48 2 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 4-х слойная Керам. плитка

Б 60 24 1 6x6 6 5 3,2 4 11 5,7 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Бетонные

Д 30 12 1 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 1,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 3-х слойная Асфальт

Б 60 36 1 18x12 6 1 4,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,4 - - - - 9,2 9,8 1,95 2,2 3-х слойная Асфальт

Ж 54 18 1 9x6 6 4 3,6 2 4 1,3 - - - - 2,3 - 6,8 - - 2,1 1,5 4-х слойная Линолеум

Д 60 30 1 30x12 12 1 10,8 1 8 4,8 5,7 - 5,7 - - 10,7 - - 6,0 2,3 2,5 4-х слойная Керам. плитка

Б 60 36 2 12x12 12 1 12,6 3 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 5-ти слойная Бетонные

Д 36 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 4-х слойная Деревянные

А 48 12 1 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

Б 60 60 1 30x12 12 1 14,4 2 10 5,8 9,7 17,9 9,5 - - 3,2 - - 6 2,3 2,5 4-х слойная Асфальт

В 96 60 2 30x12 12 1 14,4 2 10 5,8 9,7 17,9 9,5 - - 3,2 - - 6 2,3 2,5 3-х слойная Керам. плитка

Г 54 12 1 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Деревянные

В 72 36 2 18x12 6 1 8,4 2 8 1,8 8 10,1 7 - - - 10,1 10,5 5,5 2,5 4-х слойная Асфальт

Г 30 30 1 6x6 6 3 3,6 5 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Линолеум

Д 48 24 1 6x6 6 8 3,6 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2,0 1,4 5-ти слойная Линолеум

А 96 48 2 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Керам. плитка

Г 72 24 1 24x12 12 1 9,6 1 6,7 4,8 7,9 - 7 - - - - - 4,5 2,7 2,2 3-х слойная Бетонные

Д 48 24 2 12x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 4-х слойная Деревянные

Б 96 72 1 18x12 12 1 16,2 4 13 5,7 21 26,6 16 - - 10,7 - - 11 5,7 2,7 асб.цем. Асфальт

В 48 24 1 12x6 6 5 3 2 4,5 1,3 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 1,5 асб.цем. Линолеум

Г 96 60 1 30x12 12 1 16,2 2 13 5,7 21 26,6 16 - - 3,2 - - 6 2,3 2,5 асб.цем. Керам. плитка

А 60 24 2 12x6 6 3 3,2 2 4,5 1,3 - - - 9,1 2,7 - 6,8 - - 2,1 1,5 5-ти слойная Бетонные

Б 48 24 1 12x6 6 5 3 2 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,1 1,5 асб.цем. Линолеум

Д 90 18 2 18x6 6 1 8,4 1 8 1,8 8 - 7 - - - - - 10,6 5,5 2,5 5-ти слойная Асфальт
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Продолжение прил. 1 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

А 60 30 2 30x12 12 1 10,8 1 8 4,8 5,7 10 5,7 - - - - - 6 2,3 2,5 5-ти слойная Асфальт

Б 30 12 1 6x6 6 5 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2 1,4 4-х слойная Керам. плитка

В 72 36 2 18x12 6 1 8,4 2 8 1,8 8,0 10,1 7,0 - - - - 10,1 10,6 5,5 2,5 4-х слойная Бетонные

А 48 24 1 6x6 6 3 4,8 4 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2 1,4 4-х слойная Деревянные

Б 48 12 1 6x6 6 4 3,6 2 3,5 1,3 - - - 6,6 - - 4,4 - - 2 1,4 4-х слойная Линолеум

В 90 36 1 18x6 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 3,9 5,7 - - - - - 11 5,7 3,7 4-х слойная Керам. плитка

А 48 18 1 6x6 6 6 4,2 3 3,5 1,6 - - - 6,4 - - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Керам. плитка

Б 60 60 1 12x12 12 1 9,6 5 6,7 4,8 7,9 - - - - - - - 8 5,7 3 асб.цем. Бетонные

В 60 24 1 6x6 6 2 4,2 4 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 асб.цем. Керам. плитка

А 72 60 2 6x6 6 1 12,6 10 8 1,8 8,4 9,4 8,1 - - - - 12,8 13,4 2,4 2,5 асб.цем. Бетонные

Б 30 12 1 6x6 6 3 2,8 2 4,5 1,3 - - - - 4,5 - 6,8 - - 2,2 1,5 асб.цем. Керам. плитка

В 96 48 1 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 асб.цем. Керам. плитка

А 30 12 2 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2,0 1,4 асб.цем. Деревянные

Ж 72 36 1 18x12 12 1 14,4 2 12,7 5,7 9,2 12,4 8,43 - - - - - 9,8 5,7 3,7 3-х слойная Асфальт

Б 96 48 1 24x12 12 1 12 2 11 5,7 6,5 9,2 5,73 - - - - - 11 5,7 3,7 3-х слойная Асфальт

В 48 24 2 6x6 6 6 3,6 4 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Керам. плитка

Г 60 60 1 12x12 12 1 9,6 5 6,7 4,8 7,9 - - - - - - - 8 5,7 3 3-х слойная Керам. плитка

Е 60 12 1 6x6 6 2 4,2 2 3,5 1,6 7,9 - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 5-ти слойная Бетонные

Ж 60 24 1 12x12 6 1 10,8 2 8 1,5 5,7 10 5,7 - - - - 4,8 14,5 2,7 2,2 5-ти слойная Асфальт

В 30 24 1 6x6 6 3 3,2 4 4,5 1,3 - - - 9,1 - - 6,8 - - 2,2 1,5 5-ти слойная Керам. плитка

Г 72 36 1 18x12 6 1 8,4 2 8 1,8 10,1 7 - - - - - 10,1 10,6 5,5 2,5 3-х слойная Бетонные

А 54 18 1 9x6 6 4 4,8 2 5 1,3 - - - 6,9 - - 6,7 - - 2,2 1,5 асб.цем. Деревянные

Б 60 18 1 9x6 6 4 4,8 2 5 1,3 - - - 6,9 - - 6,7 - - 2,2 1,5 4-х слойная Линолеум

Д 96 60 2 30x12 12 1 14,4 2 10 1,8 9,7 17,9 9,5 - - 3,2 - - 6 2,3 2,5 4-х слойная Асфальт

Г 72 48 2 24x12 12 1 16,2 2 8 4,5 14,8 24 12,4 - - 10,7 - - 11,2 2,4 5,3 5-ти слойная Асфальт

Д 36 18 2 9x12 12 4 7,2 2 8 1,8 - - - 6,9 - - 6,7 - 12 2,3 2,5 3-х слойная Деревянные

Е 72 48 1 24x12 12 1 16,2 2 8 4,5 14,8 24 12,4 - 10,7 - - 11,1 2,4 5,3 3-х слойная Бетонные

А 30 18 1 9x6 6 4 3,6 2 3,5 1,6 - - - 5,3 - - 64 - - 2,2 2,3 3-х слойная Деревянные

Д 48 12 1 6x6 6 2 3,6 2 3,5 1,6 - - - - 1,7 - 4,1 - - 2,2 2,3 3-х слойная Деревянные

Г 72 36 2 18x12 6 1 9,6 2 6,7 4,8 7,9 7,9 6,6 - - - - 9,2 10,5 2,65 2,9 асб.цем. Бетонные

В 30 12 1 6x6 6 3 4,8 2 3,5 1,3 - - - - 2,3 - 4,4 - - 2 1,4 5-ти слойная Керам. плитка

Г 60 60 1 30x12 6 1 12,6 2 8 1,8 8,4 9,4 8,1 - - - - 3,1 6 1,3 2,5 5-ти слойная Деревянные

XVII

138

139

140

141

142

143

133

134

135

136

137

XVI

129

130

131

132

144



30 

 

Приложение 2 

 

А

Б

В

Г

1. Завод с/ х
машиностроения



31 

 

Продолжение прил. 2 

 
 



32 

 

Продолжение прил. 2 

 



33 

 

Продолжение прил. 2 

 

 



34 

 

Продолжение прил. 2 

 



35 

 

Продолжение прил. 2 

 



36 

 

Продолжение прил. 2 

 

7. Завод железобетонных
      изделий

А
Б

В Г

Д Е



37 

 

Продолжение прил. 2 

 

8. Комбинат керамических
          изделий

А
Б

В

Г Д Е Ж



38 

 

Продолжение прил. 2 

 



39 

 

Продолжение прил. 2 

 

10. Подсобное хозяйство
п/ о " Азот" с.Вотиновка

А

Б

В

Г

Д

Ж

Е

И

К

Л



40 

 

Продолжение прил. 2 

 



41 

 

Продолжение прил. 2 

 

     12. Подсобное хозяйство
     завода " Электромашина"
с. Томское Прокопьевского района

А

Б
В Г

Д

Е

Ж
И

К



42 

 

Продолжение прил. 2 

 
 



43 

 

Продолжение прил. 2 

 



44 

 

Продолжение прил. 2 

 



45 

 

Продолжение прил. 2 

 
 



46 

 

Продолжение прил. 2 

 


