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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания к лабораторным занятиям 

по дисциплине «Планирование горных работ на разрезах» составле-

ны на основании требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело», специализации 

«Маркшейдерское дело», с учетом производственного опыта вы-

полнения подобных работ маркшейдерской службой горных пред-

приятий. Дисциплина изучается в 10 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Планирование горных работ на 

разрезах» является формирование у будущего инженера-

маркшейдера базовых знаний о принципах маркшейдерского обес-

печения перспективного и текущего планирования горных работ на 

разрезах.  

Задачами дисциплины являются: 

– определение подготовленных и готовых к выемке запасов 

полезного ископаемого; 

– нормирование и планирование эксплуатационных потерь по-

лезного ископаемого на календарный срок; 

– составление календарного плана развития горных работ по 

добыче и вскрыше для отдельного эксплуатационного участка; 

– знакомство с программными комплексами по планированию 

развития открытых горных работ в угольных компаниях Кузбасса. 

В соответствии с программой дисциплины предусматривается 

выполнение пяти лабораторных работ. 

Освоение дисциплины направлено на формирование профес-
сионально-специализированной компетенции ПСК-4-1 – готовность 
осуществлять планирование развития горных работ на всех этапах 
освоения и охраны недр с обеспечением промышленной безопасно-
сти при ведении открытых горных работ.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: норма-

тивно-методическую документацию по планированию горных ра-

бот, рациональному использованию недр и обеспечению безопасно-

сти горных работ; задачи, основные этапы планирования и парамет-

ры для составления плана развития горных работ; задачи маркшейдерской 

службы при составлении плана развития горных работ на разрезах. 
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В результате усвоения дисциплины студент должен уметь: ис-

пользовать нормативно-методическую документацию в части 

маркшейдерского обеспечения планирования горных работ; опре-

делять расчетные параметры плана развития горных работ; состав-

лять горно-графическую и пояснительную документацию для пла-

нирования горных работ на различных стадиях освоения участка 

недр на разрезах. 

В результате приобретения знаний по изучаемой дисциплине 

студент должен владеть навыками: обеспечения служб горного 

предприятия необходимой маркшейдерской информацией и горно-

графической документацией при планировании горных работ; со-

ставления плана развития горных работ и плана добычи; принятия 

решений по результатам анализа и прогноза горно-геологической 

и горнотехнической информации на разрезах.  

Лабораторные работы выполняются индивидуально каждым 

студентом по исходным данным, выбранным в соответствии 

с номером варианта, который назначается студенту преподавателем 

на весь цикл работ. Работы могут также выполняться по индивиду-

альным исходным данным, предоставленным студенту горным 

предприятием в период прохождения им второй производственной 

(маркшейдерской) практики. 

Перед началом каждого занятия студент обязан, используя ре-

комендуемую учебную, методическую, научную литературу 

и конспекты лекций, изучить существующие методы решения раз-

бираемых задач, уяснить условия их применения, знать их достоин-

ства и недостатки. 

Перед выполнением последующей работы проводится устный 

либо письменный опрос студентов по контрольным вопросам, пред-

ставленным в конце каждой лабораторной работы. Помимо ответов 

на перечисленные вопросы, студент должен изложить (в форме ин-

дивидуальной устной защиты) последовательность и содержание 

действий по реализации цели выполненной лабораторной работы. 

Студент, не защитивший в срок отчет по предыдущей работе, 

к выполнению последующей работы не допускается. 

Оформление и защита лабораторных работ производятся 

в соответствии с положением о защите отчетов по лабораторным и 

практическим работам, утвержденным кафедрой маркшейдерского 

дела и геологии. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Определение подготовленных и готовых к выемке 

запасов полезных ископаемых 

Цель работы: определить наличие подготовленных и готовых 

к выемке запасов на начало года для отдельного эксплуатационного 

участка. 

Исходные данные 

1. План и профили участка, пополненные на начало планового 

периода. 

2. Сведения о количестве и марках экскаваторов на участке 

и их расстановке по уступам. 

Порядок выполнения работы 

1. Определить параметры элементов системы разработки в за-

висимости от горно-геологических условий и применяемого обору-

дования: высоту уступа hу; ширину А и длину L заходки экскавато-

ра; ширину рабочей площадки В; устойчивый у и рабочий р углы 

откоса уступов. 

2. Сравнить вычисленные показатели с принятыми на разрезе, 

результаты представить в таблице. 

3. Выполнить сканирование и оцифровку участка плана гор-

ных работ и трех профилей горных выработок этого участка. 

4. На каждом профиле отстроить контур подготовленных к вы-

емке запасов. Площадь пласта закрасить серым цветом.  

5. Из числа подготовленных запасов построить контур запасов, 

готовых к выемке. Площадь пласта показать горизонтальной штри-

ховкой серого цвета. 

6. Выполнить расчет переходящих запасов на начало планово-

го периода способом вертикальных сечений (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение переходящих запасов на начало планового периода 

Номер 

профиля 

Площадь 

сечения, м 

Расстояние 

между  

сечениями, м 

Объем 

iiii lSSV )(5,0 1 , 

тыс. м3 

Запасы 

jii VQ  ,  

тыс. т 

1 2 3 4 5 
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Оформление работы 

В отчете представить цель работы; исходные данные с указа-

нием названия разреза и горного участка; описывая порядок выпол-

нения работы, привести расчетные формулы с расшифровкой пара-

метров, входящих в формулу, результаты расчетов свести в табли-

цы; план участка, профили, построение контуров подготовленных 

и готовых к выемке запасов выполнить в графическом редакторе 

на листе формата А4 (допускается формат А3). 

Литература 1, 3, 4, 7, 8, 9. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы № 1 

1. Дать определение подготовленных к выемке запасов полез-

ного ископаемого. 

2. Как определяется величина предохранительной бермы для 

устойчивых и для неустойчивых пород? 

3. Что понимают под терминами: рабочий угол откоса уступа, 

устойчивый угол откоса уступа?  

4. Какой угол используют для построения контура подготов-

ленных к выемке запасов? 

5. Дать определение готовых к выемке запасов полезного ис-

копаемого. 

6. Показать на профиле порядок построения контура подготов-

ленных к выемке запасов полезного ископаемого при разработке 

пологого, наклонного и крутого пластов. 

7. Показать на профиле порядок построения контура готовых к 

выемке запасов полезного ископаемого при разработке пологого, 

наклонного и крутого пластов. 

8. Дать определение, привести формулы и показать графически 

следующие параметры элементов системы разработки: 

 высота и угол откоса уступа; 

 ширина и длина заходки экскаватора; 

 ширина рабочей площадки; 

 эксплуатационный коэффициент вскрыши на плановый пе-

риод (год). 

9. С какой целью производят пересчет плана добычи на балан-

совые запасы?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Расчет эксплуатационных потерь полезного ископаемого 

Цель работы: определить эксплуатационные потери полезного 

ископаемого на плановый период (год). 

Исходные данные 

1. План и профили участка (в электронном виде) из лаборатор-

ной работы № 1. 

2. Горно-геологические условия участка (угол падения и мощ-

ность пласта, строение, тектоника, крепость угля и вмещающих по-

род).  

3. Параметры элементов системы разработки (принять из ла-

бораторной работы № 1). 

4. Технологическая схема отработки и зачистки пласта. 

5. Плановая добыча товарного угля по участку. 

Порядок выполнения работы 

1. Используя типовые технологические схемы ведения горных 

работ [14], составить в крупном масштабе (1:500) технологическую 

схему отработки угольного уступа на участке. 

2. Выбрать виды и места образования потерь угля в зависимо-

сти от угла падения пластов и технологии разработки. Показать 

схему к определению нормативов потерь угля в масштабе 1:500.  

3. Определить нормативы потерь угля в зависимости от горно-

геологических условий и привести их в таблице 2 или 3. 

4. Выполнить расчет эксплуатационных потерь в процентах. 

Результаты расчета привести в таблице 2 или 3. 

5. Рассчитать плановые потери угля по участку, результаты 

привести в таблице 4. 

Таблица 2 

Расчет эксплуатационных потерь для пологого падения пласта 

Наиме

нова-

ние 

пласта 

Мощ-

ность,  

м 

Угол 

падения 

пласта, 

град 

Угол 

откоса 

уступа 

по уг-

лю, град 

Эксплуатационные потери  

(числитель  м, знаменатель  %) 

в 

кровле  

в 

поч-

ве  

треуголь-

ник в 

кровле 

треуголь-

ник от 

взрыва  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продолжение табл. 2 

Эксплуатационные потери (числитель  м, знаменатель  %) 

от зачист-

ки при 

оконтури-

вании  

в почве из-

за непро-

черпыва-

ния 

в целиках 

между за-

ходками 

при буро-

взрывных 

работах 

при погруз-

ке и транс-

портировке 

всего 

9 10 11 12 13 14 

      

Оформление работы 

В отчете представить цель работы; исходные данные свести в 

таблицу; описывая порядок выполнения работы, привести расчет-

ные формулы с расшифровкой параметров, входящих в формулу и 

схемы, поясняющие виды потерь; результаты расчетов свести в таб-

лицы; технологическую схему отработки угольного пласта выпол-

нить в графическом редакторе на листе формата А4. 

Литература 4, 8, 15. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы № 2 

1. Что понимают под терминами нормирование и планирова-

ние потерь полезного ископаемого? 

2. Назвать виды потерь, нормируемые в метрах. 

3. Назвать виды потерь, нормируемые в процентах. 

4. Показать на схеме виды и места образования потерь: 

 при пологом залегании пластов; 

 при разработке наклонных пластов; 

 при разработке крутопадающих пластов. 

5. Показать схему, поясняющую нормирование потерь в цели-

ках между заходками при бестранспортной системе разработки. 

6. Показать схему к расчету потерь при отработке пласта 

со стороны лежачего бока. 

7. Каким образом потери, нормируемые в метрах, выражают 

в процентах? Привести пример. 

8. Каким образом определяют плановые потери в процентах 

в целом по разрезу? Привести пример. 

 



 

Таблица 3 

Расчет эксплуатационных потерь при разработке наклонных и крутых пластов 

 

Наиме

нова-

ние 

пласта 

Мощ-

ность, 

струк-

тура 

пласта, 

м 

Угол 

паде-

ния 

пла-

ста, 

град 

Угол 

откоса 

уступа 

по уг-

лю, 

град 

Эксплуатационные потери (числитель  метры, знаменатель  %) 

в кров-

ле 

в поч-

ве 

тре-

уголь-

ники в 

кровле 

тре-

уголь-

ники в 

почве 

при за-

чистке 

верхней 

площадки 

при бу-

ро-

взрыв-

ных ра-

ботах 

при по-

грузке и 

транспор-

тировке 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

Таблица 4 

Расчет плановых потерь угля по участку 
 

Вы-

емоч

ная 

еди-

ница 

Гори-

зонт, 

пласт 

Си-

стема 

раз-

ра-

ботки 

Пло-

щадь 

сече-

ния, 

м2 

Длина 

вдоль 

фрон-

та, м 

Плановые потери по каждой выемочной единице 

Плановые потери 

по участку 
нормируе-

мые в мет-

рах 

нормируемые в 

процентах 

потери  

по пластам 

тыс. т % тыс. т тыс. т % тыс. т % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

7 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Составление годового календарного плана развития 

вскрышных и добычных работ на участке 

Цель работы: рассчитать плановые показатели по добыче 

и вскрыше для отдельного эксплуатационного участка на плани-

руемый год. 

Исходные данные 

1. План и профили участка (в электронном виде) из лабора-

торной работы № 1. 

2. Горно-геологические условия участка (угол падения и 

мощность пласта, строение, тектоника, крепость угля и вмещаю-

щих пород).  

3. План-задание по добыче при транспортной системе раз-

работки либо плановая нагрузка на экскаватор при бестранспорт-

ной системе разработки.  

4. Параметры элементов системы разработки (принять 

из лабораторной работы № 1). 

5. Технологическая схема отработки пласта (принять из ла-

бораторной работы № 2). 

6. Количество и марки экскаваторов, работающих на участ-

ке, расстановка их по уступам. График ремонта экскаваторов 

в плановом периоде. 

7. Наличие подготовленных и готовых к выемке запасов на 

начало планового периода (принять из лабораторной работы 

№ 1). 

8. Плановые эксплуатационные потери по участку (принять 

из лабораторной работы № 2). 

Порядок выполнения работы 

1. В зависимости от основного показателя (план-задание по 

добыче либо нагрузка на экскаватор) выбрать метод распределе-

ния объёмов добычи и вскрыши на планируемый год. 

2. Определить время работы экскаваторов в плановом пери-

оде (табл. 5). 
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Таблица 5 

Время работы экскаваторов 
Н

о
м

ер
  

эк
ск

ав
ат

о
р
а,

 

б
л
о
к
а 

П
л
ан

о
в
ы

й
  

п
ер

и
о
д

 

К
ал

ен
д

ар
н

о
е 

ч
и

сл
о
 д

н
ей

 

П
р
аз

д
н

и
ч
н

ы
е 

д
н

и
  

Д
н

и
 н

а 
п

ер
ех

о
д

 

эк
ск

ав
ат

о
р
а 

Ремонт 

В
се

го
  

н
ер

аб
о
ч
и

х
 д

н
ей

  

эк
ск

ав
ат

о
р
а 

Ч
и

сл
о
 с

у
то

к
 р

а-

б
о
ты

  
 

эк
ск

ав
ат

о
р
а 

Ч
и

сл
о
 с

у
то

к
  

р
аб

о
ты

 р
аз

р
ез

а 

в
и

д
 

ч
и

сл
о
 д

н
ей

 

 янв. 31        

 февр. 28        

 март 31        

 I кв. 90        

 II кв. 91        

 III кв. 92        

 IV кв. 92        

 год 365        

 

3. Составить календарный план отработки запасов угля. 

3.1. Для бестранспортной системы разработки  

Планирование вскрыши: 

  распределить плановую нагрузку на экскаватор (табл. 6) в 

соответствии с поправочными коэффициентами по температур-

ным зонам [табл. 2.1, 4] и сроками работы экскаватора в плано-

вом периоде (табл. 5); 

Таблица 6 

Распределение нагрузки на экскаватор 

Машины, 

Виды 

работ 

Нагрузка на экскаватор, тыс. м3 

Год 
I квартал Кварталы года 

янв. февр. март I II III IV 

         

 

  на профилях горных работ построить вскрышные заходки 

начиная с верхнего вскрышного уступа; 

  в соответствии с технологической схемой выемочно-

погрузочных работ нанести ось I хода экскаватора и определить 

выход с 1 м фронта вскрыши; 
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 по каждому профилю проверить емкость отвала; 

  определить объем переэкскавации пород, приведя его к 

объему в целике; 

 нанести положение оси II и всех последующих ходов экска-

ватора; 

  определить подвигание экскаватора вдоль фронта с учётом 

плановой нагрузки на отдельный календарный срок (квартал); 

  свести в таблицу расчет объёмов по горной массе (табл. 7). 

Таблица 7 

Расчет объемов по горной массе 

Экс-

кава-

тор 

Пласт Вид 

 работ 

Номер 

хода экс-

каватора 

Номер  

профиль-

ной ли-

нии 

Площадь 

сечения 

по про-

филю, м2 

Среднее  

сечение, м2  

Sср = 0,5  

 (Si + Si+1)  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Продолжение табл. 7 

Среднее  

расстояние 

между про-

филями, м 

Объем, м3   

Vi = Sср li 

Суммарный 

объем  

по заходке, 

тыс. м3 

Кален-

дарный 

срок 

Объем работ  

за календарный 

срок, тыс. м3 

8 9 10 11 12 

     

Планирование добычи: 

 установить наличие готовых к выемке запасов; 

 распределить по календарным срокам возможную добычу с 

учетом графика ремонта добычного экскаватора и наличия гото-

вых к выемке запасов (табл. 8); 

Таблица 8 

Распределение плановой добычи на . . . год 

Экскаватор 

Добыча за календарный срок, тыс. т 

Год 
Кварталы года 

I II III IV 

      

 определить возможную добычу и выход полезного ископае-

мого с 1 м фронта угольного уступа; 
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 определить подвигание угольного уступа за каждый квартал 

и нанести его на план горных работ, т.е. составить план развития 

добычных работ на год; 

 рассчитать объемы добычи угля в плановом периоде, ре-

зультаты свести в таблицу 9. 

Таблица 9 

Расчет планового объема добычи угля 

Пласт Экс-

ка-

ва-

тор 

Вид 

ра-

бот 

Но-

мер 

за-

ходки 

Но-

мер 

про-

филя 

Ши-

рина 

за-

ход-

ки, м 

Сред-

няя 

шири-

на за-

ходки, 

м 

Рассто-

яние 

между 

профи-

лями, м 

Мощ-

ность 

пла-

ста, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Продолжение табл. 9 

Объем 

пласта 

между 

профиля-

ми, тыс. м3 

Объем 

пласта 

по за-

ходке, 
тыс. м3 

Экс-

плуата-

цион-

ные по-

тери, % 

Добыча то-

варного угля 
К

ал
ен

д
ар

-

н
ы

й
 с

р
о

к
 

Добыча то-

варного угля 

за календар-

ный срок 
тыс. м3 тыс. т тыс. м3 тыс. т 

10 11 12 13 14 15 16 17 

        

3.2. Для транспортной системы разработки 

Планирование добычи и вскрыши: 

 определить добычу в пересчете на балансовые запасы; 

 определить объем вскрыши для обеспечения плановой до-

бычи с учетом планового коэффициента вскрыши; 

 определить плановый объем по горной массе и сравнить его 

с провозной способностью транспорта и суммарной производи-

тельностью экскаваторов, работающих на данном участке; 

 распределить плановый объем по горной массе между экс-

каваторами с учетом их производительности и графика работы 

в плановом периоде, т.е. пропорционально годовой производи-

тельности экскаваторов (табл. 10); 
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Таблица 10 

Распределение плановой нагрузки по экскаваторам 

Экска-

ватор 

Суточная 

производи-

тельность, м3 

Число  

дней 

работы 

Годовая произ-

водительность, 

тыс. м3 

Плановый объем 

по горной массе, 

тыс. м3  

     

 построить на профилях заходки экскаваторов и произвести 

подсчёт возможных объёмов по добыче и вскрыше для каждого 

экскаватора с учётом их расстановки по уступам (табл. 11); 

Таблица 11 

Определение объемов по добыче и вскрыше на  . . .  год 

Экс-

ка-

ва-

тор 

Но-

мер 

за-

ходки 

Но-

мер 

про-

филя 

Рассто-

яние 

между 

профи-

лями, м 

Пло-

щадь 

по 

вскры

ше, м3 

Объем 

вскрыши 

между 

профи-

лями, 

тыс. м3 

Объем 

вскры-

ши по 

заходке, 

тыс. м3 

Пло-

щадь 

по пла-

сту, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Продолжение табл. 11 

Объем 

пласта 

между 

профи-

лями, 

тыс. м3 

Объем 

пласта 

по за-

ходке, 

тыс. м3 

Экс-

плуа-

таци-

онные 

поте-

ри, % 

Добыча то-

варного уг-

ля 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
й

 
ср

о
к
 

Распределение по  

календарным срокам 

добыча 
вскры

ша 

тыс. 

м3 

тыс. 

т 

тыс. м3 тыс. т тыс. м3 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

         

 распределить плановые объемы вскрыши (табл. 11, графа 6) 

и добычи (табл. 11, графа 9) по календарным срокам  кварталам 

года (табл. 11, графы 1517); 

 нанести на план подвигание забоя вдоль фронта горных ра-

бот. 

4. Проверить правильность соотношения добычных и 

вскрышных работ по плановому эксплуатационному коэффици-

енту вскрыши. 
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5. Составить план механизации и организации добычных и 

вскрышных работ  график ходов экскаваторов (табл. 12). 

6. Привести фактические (предыдущий год), ожидаемые 

(текущий год) и плановые показатели по участку (табл. 13). 

Таблица 12 

План механизации и организации добычных и вскрышных 

работ (график ходов экскаваторов) 

Номер  

экскаватора  

и блока 

Плановый период 

I квартал Кварталы года 

янв. февр. март I II III IV 

        

Таблица 13 

Горнотехнические показатели по участку на . . . год 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Факти-

ческие 

Ожи-

даемые 

Пла-

новые 

1 Промышленные запасы тыс. т    

2 Эксплуатационные потери тыс. т 

% 

   

3 Действующий фронт:  

по углю  

по породе 

 

м 

м 

   

4 Количество уступов по породе шт.    

5 Высота уступа: 

по углю  

по породе 

 

м 

м 

   

6 Средняя ширина рабочей пло-

щадки: 

по углю  

по породе 

 

 

м 

м 

   

7 Подвигание фронта работ: 

по углю  

по породе 

 

м/год 

м/год 

   

8 Коэффициент вскрыши м3/т    

9 Протяженность ж/д путей:  

всего 

в т.ч. постоянных 

передвижных          

 

км 

км 

км 
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Продолжение табл. 13 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Факти-

ческие 

Ожи-

даемые 

Пла-

новые 

10 Количество ж/д путей:  

вновь укладываемых 

переукладываемых 

в т.ч. на отвалах 

 

км 

км 

км 

   

11 Объем породы с 1 пог. М 

ж/д пути 

м3/м    

12 Протяженность автодорог: 

всего 

в т.ч. технологических 

 

км 

км 

   

13 Рекультивация земель: 

горнотехническая 

снятие ПСП 

 

га 

тыс. м3 

   

14 Наличие земель: 

всего 

в т.ч. под горными работами 

под отвалами 

 

га 

га 

га 

   

15 Использование  

пород вскрыши 

 

тыс. м3 

   

Оформление работы 

В отчете представить цель работы; исходные данные свести 

в таблицу; привести расчетные формулы с расшифровкой входя-

щих в нее параметров, результаты расчетов свести в таблицы. 

Календарный план развития горных работ и профили вы-

полнить в графическом редакторе на листе формата А4 либо А3.  
На календарный план нанести: 

 ожидаемое на начало планируемого периода положение 

бровок горизонтов (уступов) на вскрыше, добыче и отвалах 

(черным цветом); 

 планируемые горные выработки по кварталам соответ-

ствующие верхней бровке горизонта (уступа); плановые пло-

щади первого квартала по углю закрасить, а по вскрыше и дру-

гим работам показать штриховкой красного цвета, второго  си-

него, третьего  зеленого, четвертого  коричневого. 
Внутри выемочных контуров указать квартал, тип и номер 

экскаватора, объем вскрыши (добычи). Если информация не 



 

15 
 

размещается внутри контура, то вынести за его пределы (стрел-
кой) с указанием места, к которому относится. 

На профили нанести: 

 работы по вскрыше, добыче, уборке навалов прошлых 

лет; 

 развитие внутренних отвалов при транспортной системе 

разработки; 

 ожидаемое положение на начало планируемого периода 

внутренних отвалов при бестранспортной и транспортно-

отвальной системах разработки; 

 расстановку оборудования (надпись вдоль вертикальной 

оси тип и номер экскаватора), положение автомобильных и же-

лезных дорог; 

 направление погрузки пород вскрыши, угля и экскавации 

при бестранспортной системе разработки (указать стрелками); 

 границы отработки и предельные углы, обеспечивающие 

устойчивость бортов; 

 работы по вскрыше, добыче и уборке навалов показать с 

разбивкой по кварталам (годам) с раскраской площадей (штрихов-

кой) согласно требованиям для календарных планов; 

 все надписи, линии и условные обозначения, относящие-

ся к планируемому периоду, изобразить на календарных планах 

и профилях красным цветом. 

Литература [1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13]. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы № 3 

1. В каком случае в качестве основного показателя, относи-

тельно которого планируются остальные виды горных работ, яв-

ляется нагрузка на экскаватор? План по добыче? 

2. Привести примеры определения положения оси хода экс-

каватора; оси отвала при бестранспортной системе разработки; 

3. Как определяют подвигание экскаватора вдоль фронта 

за календарный срок при бестранспортной системе разработки. 

4. От каких показателей зависит плановая добыча за кален-

дарный срок при бестранспортной системе разработки? 

5. От каких показателей зависит плановая добыча за кален-

дарный срок при транспортной системе разработки? 
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6. Как установить возможный объем выемки по горной мас-

се экскаватором за календарный срок?  

7. Каким образом изображают на планах и профилях объемы 

по вскрыше и полезному ископаемому по кварталам? 

8. С какой целью составляется план механизации и органи-

зации добычных и вскрышных работ (график ходов экскаватора)? 

9. Каким показателем контролируют соотношение вскрыш-

ных и добычных работ? Почему важно контролировать этот по-

казатель? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Построение цифровой модели участка горных работ 

 

Цель работы: знакомство с опытом работы ОАО «УК «Куз-

бассразрезуголь» по созданию АСМО в Кузбассе. 

Исходные данные 

1. Аэрофотоснимки горных выработок участка разреза. 

Порядок выполнения работы 

1. Установка и ориентирование фотоснимков на приборе.  

2. Набор точек участка местности для составления модели 

в памяти компьютера. 

3. Вызов цифровой модели на экран, ее пополнение и кор-

ректировка. 

4. Выбор отдельного участка модели и вывод его на печать 

в заданном масштабе. 

5. Построение профиля по заданному направлению. Вывод 

профиля на печать. 

Оформление работы 

В отчете представить цель работы; описать порядок работ 

при пополнении цифровой модели разреза, построении профиля 

по заданному направлению и вывод плана на печать; приложить 

фрагмент цифровой модели карьера на листе формата А4.  

Литература 4. 
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Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы № 4 

1. Назовите задачи, решаемые в АСМОК в Кузбассе. 

2. На чем основано составление цифровой модели карьеров? 

3. Каким образом вводят информацию о геологической 

структуре месторождения? 

4. Какой способ используется для определения объемов гор-

ной массы в АСМОК при планировании горных работ? 

 

Лабораторная работа №5 

Построение и расчет сетевой модели годовой программы  

горных работ на эксплуатационном участке 

 

Цель работы: оптимизировать календарный план отработки 

участка по времени при ограниченных ресурсах. 

Исходные данные 

1. Перечень технологических операций по отработке экс-

плуатационного участка разреза. 

2. Длительность технологических операций и необходимые 

ресурсы (количество экскаваторов, транспортных единиц) для их 

выполнения. 

Порядок выполнения работы 

1. Составить таблицу работ (табл. 14). 

2. Произвести оцифровку событий в соответствии с прави-

лами построения сетевой модели.  

3. Построить сетевую модель. 

4. Выполнить расчет сетевой модели, выделить работы, ле-

жащие на критическом пути. 

5. Построить линейный график и эпюры по ранним и позд-

ним срокам выполнения технологических операций по отработке 

участка разреза. 

6. Оптимизировать календарный план отработки участка по 

времени при ограниченных ресурсах. 
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Таблица 14 

Исходные данные для расчёта сетевой модели 

Наи

ме-

но-

ва-

ние 

ра-

боты 

Но

мер 

ра-

бо-

ты 

Номера 

непосред-

ственно 

предше-

ствующих 

работ 

Индекс 

началь-

ного со-

бытия 

работы i 

Индекс 

конечно-

го собы-

тия рабо-

ты j 

Дли-

тель-

ность 

работы 

tij 

Пол-

ный 

резерв 

вре-

мени 

рабо-

ты ty 

Сво-

бодный 

резерв 

време-

ни ра-

боты y 

        

Оформление работы 

В отчете представить цель работы; описать порядок работ 

при составлении сетевой модели годовой программы работ на 

разрезе; приложить сетевую модель работ на листе формата А4. 

Литература 6, 14. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторной работы № 5 

1. Для чего составляется сетевая модель выполнения работ 

на разрезе. 

2. Назовите основные правила построения сетевой модели. 

3. Что понимают под критическим путем сетевой модели? 

4. В чем сущность оптимизации календарного плана отра-

ботки участка разреза?  
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